

Livrable 2 — Application déployée et rapport (ECUE1)

À déposer dans ce dossier avant la soutenance : rapport PDF + URL publique active + démo live le jour J.

Objectif

Mettre en œuvre le plan défini dans le Livrable 1. Au-delà de "ça marche", il faut documenter les écarts entre ce qui était prévu et ce que vous avez vraiment construit.

Ce qui est attendu

1. Application déployée et accessible

Une URL publique qui sert :

- Un frontend React fonctionnel
- Une API FastAPI avec `/predict` (inférence ML) et `/health`
- Une base PostgreSQL (ou MongoDB) avec des données persistées
- Un modèle ML chargé au démarrage, accessible via l'API
- Le tout conteneurisé avec Docker et Docker Compose

2. Pipeline CI/CD

- GitHub Actions : push sur `main` → tests → build → push images → déploiement
- Les scans de sécurité prévus dans le Livrable 1 (trufflehog, pip-audit, Trivy)
- Tous les secrets dans GitHub Secrets, aucun dans le code

3. Code propre sur GitHub

Le repo doit contenir au minimum :

- Le code des deux services (`frontend/` , `backend/`)
- `docker-compose.yml`
- Le workflow CI/CD
- Un `README.md` racine qui explique comment lancer le projet
- Les deux dossiers `docs/livrable1/` et `docs/livrable2/` avec leurs rapports

4. Rapport technique (7 à 8 pages)

Section	Pages
1. Contexte et objectif	0,5
2. Architecture (schéma final, comparaison L1)	1
3. Développement (back, front, BDD, ML)	2
4. Conteneurisation et déploiement	1,5
5. Sécurité (exécution du plan L1, écarts)	1
6. Coûts (réel vs estimé)	0,5

7. Difficultés et solutions	0,5
8. Conclusion	0,5

Le rapport cite le Livrable 1 sans le répéter. Il montre l'exécution et les écarts.

Format conseillé pour la section sécurité :

Mesure prévue (L1)	Faite ?	Preuve / explication de l'écart
Secrets en variables d'environnement	Oui	Capture GitHub Secrets
Trufflehog en CI	Oui	Capture run CI
HTTPS en production	Oui	URL publique en https://
JWT auth API	Non	Repoussé : priorité au MVP

Soutenance (15 min)

Durée	Contenu
5 min	Démo live : naviguer dans l'app, faire une prédiction, montrer la CI
5 min	Architecture et choix techniques
3 min	Écarts plan / réalité
2 min	Questions

Démo en direct, pas de vidéo. Prévoyez un plan B : démo locale avec `docker compose up` si le réseau lâche.

Format de remise

- rapport - livrable2.pdf (7-8 pages) dans ce dossier
- Captures en annexe : CI réussie, application déployée, tableau des coûts
- URL publique active le jour de la soutenance
- Repo GitHub avec un historique de commits propre (au moins un commit par membre du groupe)

Grille d'évaluation

Critère	Points	Évalué sur
Application déployée et fonctionnelle	25	URL accessible, services up, prédiction ML correcte
Architecture et choix techniques	15	Schéma clair, séparation des services, choix justifiés
Docker et reproductibilité	15	Dockerfiles propres, <code>docker compose up</code> qui marche
Pipeline CI/CD	15	Tests + build + push + scans sécurité actifs
Cohérence avec le Livrable 1	10	Mesures du L1 appliquées, écarts documentés
Sécurité implémentée	10	Secrets protégés, validation entrées, deps saines

Rapport et soutenance	10	Rapport structuré, démo live réussie
Total	100	

Quatre choses entraînent une pénalité de 20 points :

- Pas d'URL publique et pas de démo locale qui tourne
- Pas de pipeline CI/CD
- Secrets exposés dans le code
- Pas de rapport technique

Et zéro : un projet copié à l'identique d'un autre groupe.